

**Titel på projektet:**

Als og Hallen i fremtiden

**Hvad er formålet?**

Understøtte kommunens prioritet af at Als er bosætnings by i østområdet. Forsøge at skabe gode tiltag som kan tiltrække nye borgere og derved skabe mere liv i byen og Hallen (= bedre økonomi)

**Kort beskrivelse:**

Der skal udarbejdes en helhedsplan for Als og Hallen, med en klar strategi for hvad gør vi og hvilken rækkefølge, samt et budget/overslag over hvad det koster at realisere. Når planen er klar skal der snakkes med fonde for at få klarhed over økonomien. Der skal nedsættes en styregruppe for hele projektet som præsenterer det for resten af byen når det er klar.

Udgangspunktet for Hallen bliver at skabe en "banegård" i og omkring Hallen og derved skabe noget økonomisk grobund for forbedringer og udvikling.

Ideer til videreudvikling:

- Boulder/klatrevæg
- Udvide motionscenter

**Kort beskrivelse fortsat:**

- Større lokaler til motionscenter
- Nyt cafeteria, tilbygges, laves som Baresso Coffee med hyggesofaer mv.
- Spa og Sauna og evt. flere omklædningsrum.
- Løbe/cykelruter ud fra hallen.
- Squashbane
- Springgrav i hallen.

**Tidsplan:**

Da der er mange ubekendte i flere af de tiltag vi sigter efter, er det svært at sætte datoer på, for start og sluttidspunkter. Det er frivillige folk der sidder i bestyrelse og bemanningen i hallen er lige nu fastsat til 20 timer/uge og 3F har opmålt rengøringen af hallen til 15 timer/uge, så det er et arbejde i sig selv, at få tingene til at hænge sammen.

Så snart vi har styr på motionscenteret går vi i gang med næste step i udviklingen af Hallen.

**Hvem er ansvarlig og hvem skal involveres?**

Det er bestyrelsen der i samråd med Les og Jan, holder gang i projektet og sørger for at der bliver fulgt op på planen og forsøger at fastholde energien. Det er områdets borgere der skal støtte op om projektet og være praktiske hjælpere med at få det søsat.

**Interessenter.**

- Borgerne i byen
- Foreningerne
- Erhvervslivet
- Turister
- Sommerhusejere
- Skolen

**Hvornår skal projektet overgå til drift?**

I takt med at det bliver udført

**Andre noter:**

**Titel på projektet:**

Skillevæg til hallen

**Mulighed for opdeling af hallen med mobilnet**

**Hvad er formålet?**

Større fleksibilitet i hallen

Mindre hold – flere mennesker ind på samme tid

**Kort beskrivelse:**

Stjæler ideen fra Hadsund – inspiration

Undersøge priser på 4 meter højde

Finde sponsor til at betale tæppet – logo sættes på

**Tidsplan – vandfaldsmodel.****Hvad er det første der skal gøres?**

Tidsplan: Jan tager kontakt til lokal virksomhed, for at høre om sponsorat af jern til skinner til nettet.

Forventes klar ved udgangen af 2015

**Hvem er ansvarlig og hvem skal involveres?**

Jan og Les

**Interessenter.**

Foreninger

Borgere

Skolen

Den lokale smed

**Hvornår skal projektet overgå til drift?**

**1. Marts 2016**

**Andre noter:**

**Der skal være en stærk vurdering af hvilke aktiviteter der er hensigtsmæssigt at placere samtidig.**

**Titel på projektet:**

Fitness i hallen

**Hvad er formålet?**

Mange flere aktive/brugere  
Højere indtægt for at understøtte hallens eksistens. Flere aktiviteter, Hallen som "banegård" og forsamlingshus.

**Kort beskrivelse:**

Det kommer til at ligge ovre i det nuværende redskabsrum  
Etablering af varme og udluftning  
Anskaffe container til opbevaring af redskaberne  
Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med gymnastik som bliver en del af fitness konceptet  
Forening eller hal som udbyder?  
Man starter op så godt som muligt så billigt som muligt  
Bygger efterfølgende til, hvis det bliver nødvendigt.  
Ny tilbygning

INGEN rabat til foreningerne – de kommer alligevel.  
Hvis alligevel så gør det i evt. i dagstimerne

Ældre kan få rabat for tidlig træning

Fysioterapeut sikre en professionel hjælp til f.eks. seniorer

**Tidsplan – vandfaldsmodel.  
Hvad er det første der skal gøres?**

Inden 15. Oktober har man afklaring på opbygning og budget (projektering)

Driftsregnskab

Finansiering

Tilladelser

Prispolitik (1/10)

Inden efterårsferien er interessenter indkaldt til orientering.

Senest

Der skal være en afklaring med MFK hvordan de kan understøtte projektet

MFK som lånemulighed

Tilladelse fra MFK

1/12 alle aftaler er parat (køb af maskiner m.m.)

Finansiering: folkeaktier (til gengæld kan man få gratis medlemskab)

**Hvem er ansvarlig og hvem skal involveres?**

Ansvarlig:  
Bestyrelsen  
Involveres:  
Jan, Les  
Gymnastik Mogens

**Interessenter.**

Borgere  
Foreninger  
Virksomheder  
Sommerhuse – først efter opstart  
Turister  
Skolen

**Hvornår skal projektet overgå til drift?**

**2. driftsperiode sommeren 2016**

**Andre noter:**